



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T

Sessió núm. 6/2024



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Mislata, 25 d'abril de 2024

Hora: 10

Lloc: Centre Sociocultural La Fàbrica, Espai Emprén

Primera convocatòria

Enllaç vídeo: <https://sesiones.mislata.es/visorv.aspx?id=44>

Per a procedir a la celebració de sessió ordinària degudament convocada, es reuneixen en sessió pública en el lloc indicat, seu provisional de l'Ajuntament, presidida pel Sr. alcalde, Sr. CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA, els següents regidors i regidores:

Grup Socialista:

CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA
MARÍA LUISA MARTÍNEZ MORA
JOSEFA LUJÁN MARTÍNEZ
JOAQUÍN MORENO PORCAL
ANTONIO ARENAS ALMENAR
MERCEDES CABALLERO CARRASCO
ALFREDO CATALÁ MARTÍNEZ
JOSÉ FRANCISCO HERRERO MONZÓ
ANA MARÍA JULIÁN RUIZ
MARÍA JOSÉ ROMERO GONZÁLEZ
ANTONIO MIGUEL PÉREZ RIBERO
ALEJANDRO GÓMEZ VENDRELL
NEREA GIMENO LUQUE
AGUSTÍN PÉREZ NÚÑEZ

Grupo Popular:

FERNANDO GANDIA ESCORIHUELA
MARÍA AMPARO ESCORIHUELA GONZÁLEZ
ANTONIO SANABRIA GARCÍA
MARÍA TORRES GALA



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

Grup VOX

ÁLVARO JESUS GALÁN LEAL
MARÍA MOSCARDO SUAY

Grup Compromís-Podem-Retallades Zero: Sumem per Mislata:

SÍLVIA MAIQUES SAMARRA

Assistits pel Sr. Luis Ramia de Cap Salvatella, com a secretari de la Corporació. Assistix la interventora, D^a María Savall Girau.

A instàncies del Sr. alcalde, abans de començar amb l'orde del dia es guarda un minut de silenci, per les víctimes de violència masclista hi hagudes des de l'anterior sessió ordinària.

1. MODIFICACIÓ DE L'HORA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL MES D'ABRIL DE 2024.

Enllaç vídeo: <http://sesiones.mislata.es/visor.aspx?id=44&t=164>

De conformitat amb el que s'establix en l'art. 46 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i art. 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, l'Ajuntament Ple va aprovar en sessió plenària de 19 de juliol de 2019 el calendari de sessions del ple, establint-se que el Ple celebrarà sessió ordinària l'últim dijous de cada mes, a les 20 hores, i si l'indicat dia fora festiu, l'immediat dia hàbil anterior.

En Junta de Portaveus celebrada el mes de març es va informar els i la portaveus que s'estava valorant modificar l'hora de celebració de les sessions, per a facilitar si és el cas la presència de funcionaris-es municipals. En este sentit, i amb la intenció de l'Alcaldia de sotmetre al Ple la corresponent proposta de modificació del calendari de sessions en la sessió del mes de maig, s'acorda:

Únic. Ratificar la modificació de l'hora de celebració del Ple ordinari corresponent al mes d'abril de 2024, que serà les 10 hores del dia 25 d'abril.

2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE MARÇ DE 2024.



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T

Enllaç vídeo: <http://sesiones.mislata.es/visor.aspx?id=44&t=176>

De conformitat amb el que disposa l'article 91.1 del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, se sotmet per la Presidència a consideració de la Corporació l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2024, que és aprovada per unanimitat.

3. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL SERVICI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA (Expedient 1779801X).

Enllaç vídeo: <http://sesiones.mislata.es/visor.aspx?id=44&t=185>

Es dona compte del dictamen de la Comissió Informativa i de Control d'Interior i Benestar Social, favorable a la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i de Salvament de la Província de València.

Conclòs el debat, se sotmet l'assumpte a votació, i l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels seus membres, adopta el següent acord:

Resultant que l'Ajuntament de Mislata forma part del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València.

Resultant que l'Assemblea General del Consorci, en sessió de 28 de novembre de 2023, va aprovar inicialment la modificació dels estatuts del consorci per al servei de prevenció extinció d'incendis i de salvament de la província de València.

Resultant que esta aprovació va ser sotmesa a informació pública mitjançant anunci en el *Butlletí Oficial de la Província de València* núm. 245, de data 22 de desembre de 2023, pel termini d'un mes a l'efecte de reclamacions i suggeriments davant l'assemblea general del consorci.

Resultant que no es van presentar al·legacions i suggeriments al text modificat dels Estatuts, s'aprova provisionalment la modificació de l'article 43 dels Estatuts del Consorci, per Decret de la Presidència Delegada del Consorci núm. 151, de data 13 de febrer de 2024, publicat en el *Butlletí Oficial de la Província de València* núm. 36, de data 20 de febrer de 2024.

Atés que la modificació dels Estatuts ha de seguir el tràmit previst en l'article 52, el tenor literal del qual diu:

Article 52.-Tramitació en el procediment extraordinari



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 3 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



Ajuntament
de Mislata

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

- 1. L'Assemblea General coneixerà l'expedient instruït per a la modificació dels Estatuts, i prendrà acord aprovant-la inicialment o rebutjant-la, almenys, la majoria absoluta del número total dels vots assignats a cadascuna de les Entitats consorciades, en raó de la seua aportació econòmica, per a considerar-la aprovada inicialment.*
- 2. Seguidament s'inserirà anunci en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte d'audiència als ens consorciats i exposició al públic a l'efecte de reclamacions i suggeriments pel termini d'un mes.*
- 3. Si no es presentaren al·legacions s'entendrà aprovada provisionalment la modificació sense necessitat de nou acord. En cas contrari se sotmetria l'expedient i les al·legacions presentades a consideració de l'Assemblea General, que haurà d'adoptar acord d'aprovació provisional amb el mateix quòrum abans ressenyat.*
- 4. A continuació s'enviarà la proposta de modificació juntament amb l'acord de l'Assemblea General a tots els ens consorciats per a la seua ratificació i posterior notificació al Consorci.*
- 5. Si s'aconsegueix l'aprovació de la majoria absoluta dels Ens consorciats que representen, al seu torn, la majoria absoluta del nombre de vots de l'Assemblea General en el termini de tres mesos des de la seua recepció per l'últim dels membres que la rebera, la modificació es considerarà eficaç i es notificarà tal circumstància a tots els membres. En esta comunicació es farà saber als membres que no l'hagen ratificada que disposen d'un mes de termini per a sol·licitar oficialment la separació del Consorci, entenent-se en cas contrari que desitgen continuar en el Consorci acceptant tàcitament la modificació abans tramitada.*
- 6. Si no s'aconsegueixen els percentatges d'acceptació assenyalats s'entendrà rebutjada la modificació proposada i s'arxivarà l'expedient notificant-se a tots els ens consorciats.*
- 7. Transcorregut este últim termini el President o la Presidenta adoptarà acord reconeixent el compliment de tots els requisits exigits per a la modificació i elevarà a definitiva l'aprovació de la modificació. Este acord serà notificat a tots els ens consorciats.*

Resultant que s'ha requerit a l'Ajuntament de Mislata perquè ratifique mitjançant acord plenari la modificació de dels Estatuts del Consorci.

Vista la documentació obrant en l'expedient, de la qual resulta que la modificació té per objecte millorar l'eficiència de la gestió relativa a les aportacions de les entitats consorciades, així com millorar la redacció d'alguns articles.

Vist l'informe de Secretaria, de data 25 de març de 2024.

Atés el que es disposa en els articles 47.2, apartat g), i 87 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim local, art. 110 del Reial decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T

Règim Local, i els articles 88 i següents i 108 a 110 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana altres preceptes concordants.

Se acorda:

PRIMER: Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada inicialment per acord de l'Assemblea General de 28 de novembre de 2023, i elevada a provisional per Decret de la Presidència Delegada del Consorci núm. 151, de data 13 de febrer de 2024.

SEGON: Comunicar el present acord al Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València als efectes oportuns

ASSUMPTE PER URGÈNCIA

Enllaç vídeo: <http://sesiones.mislata.es/visor.aspx?id=44&t=279>

Prèvia declaració, per unanimitat dels seus membres, de la urgència de l'assumpte, l'Ajuntament Ple, per 19 vots a favor, (Grup Socialista, Grup Popular i Grup Compromís-Podem-Retallades Zero: Sumem per Mislata) i 2 abstencions (Grup Vox), adopta el següent acord:

DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE CONSISTENT EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DENOMINADA "ADEQUACIÓ DE CENTRE SOCIOCULTURAL MUNICIPAL PER A FUTURA UTILITZACIÓ D'ESTE EDIFICI COM A AUDITORI", FORMALITZAT ENTRE L'AJUNTAMENT DE MISLATA I LORQUIMUR SL, PER LA CAUSA ESTABLIDA EN LA LLETRA G) DE L'ARTICLE 211.1 DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. INCOACIÓ D'EXPEDIIENTE DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE.

Vist el recurs de reposició interposat per Ginés Méndez Valverde en nom i representació de LORQUIMUR SL contra l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mislata, de data 08/01/2024, sobre resolució del contracte consistent en l'execució de l'obra denominada "Adequació de centre sociocultural municipal per a futura utilització d'este edifici com a auditori", per la causa establida en la lletra g) de l'article 211.1 de la LCSP 2017.

Resultant que amb data 11/04/2024 s'ha emés informe jurídic per la Prefectura del Servei de Contractació i per Secretaria, en relació a este assumpte, que transcrit literalment diu així:

En relació amb el recurs de reposició interposat per Ginés Méndez Valverde en nom i representació de LORQUIMUR SL contra l'acord de la Junta de Govern Local de



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 5 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

L'Ajuntament de Mislata, de data 08/01/2024, sobre resolució del contracte consistent en l'execució de l'obra denominada "Adequació de centre sociocultural municipal per a futura utilització d'este edifici com a auditori", per la causa establida en la lletra g) de l'article 211.1 de la LCSP 2017, s'informa el següent:

1r) Cal reconéixer la legitimació activa del recurrent *ex* articles 115.1 i 123 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2n) El recurs ordinari de reposició s'ha interposat dins del termini d'un mes que estableix l'article 124 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concret l'últim dia del termini, considerant el que s'estableix en la Disposició addicional quinzena de la LCSP 2017, ja que la notificació de l'acord impugnat va ser enviada el dia 08/01/2024 i eixe mateix dia es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, que servix de perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

3r) El recurs de reposició es va interposar sense incloure la sol·licitud de suspensió de l'eficàcia de l'acord impugnat, ni cap altra mesura de tipus cautelar.

4t) Quant al fons de l'assumpte, el recurrent interessa que es declare la nul·litat de l'acte recorregut "quant a la consideració de la causa de resolució a l'empara del que es preveu en l'article 211.1.g) de la LCSP" i, al propi temps, pretén que "s'entenga que la resolució es produïx per desistiment, admetent les nostres al·legacions i procedint a la indemnització prevista per a tal suposat del 6%". És a dir, la societat LORQUIMUR SL no s'oposa pròpiament a l'extinció del contracte, sinó a la causa concreta invocada per l'Administració a l'acodar la seua resolució, que comporten uns efectes econòmics diferents als pretesos per l'ara recurrent.

Esta pretensió, que és no és nova, ja va ser motivadament denegada en l'acord que ara s'impugna.

De fet, els arguments que LORQUIMUR SL esgrimix en el seu recurs de reposició són substancialment iguals, per no dir que quasi que es reproduïxen en la seua literalitat, als quals en el seu moment va utilitzar per a oposar-se a la resolució del contracte per la causa establida en la lletra g) de l'article 211.1. de la LCSP 2017, en el seu escrit presentat el dia 29/11/2023. En aquell escrit s'al·legava, i ara de nou en el recurs de reposició s'insistix en l'argument, en el sentit que no ha quedat acreditada la impossibilitat de modificar el contracte, pressupost necessari per a acordar la resolució del mateix per la causa establida en la lletra g) de l'article 211.1 de la LCSP 2017, i a més, tornen a reiterar-se les mateixes al·legacions en relació a la condició establida en el número 1r de la lletra b) de l'article 205.2 de la LCSP 2017, que segons el parer de LORQUIMUR SL, sí que es compliria i que, per tant, no haguera d'haver representat un inconvenient a la modificació del contracte. Pel que, procedint la modificació, la decisió de no dur-la a terme per l'Administració optant per l'extinció del contracte, en realitat suposaria una resolució per desistiment, segons el parer de LORQUIMUR SL.

Doncs bé, com es deia, ja es va donar complida resposta a estes al·legacions en l'acord que ara es recorre, el qual per cert transcriu en la seua literalitat, no sols les consideracions de



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 6 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



Ajuntament
de Mislata

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

l'informe de la Prefectura del Servei de Contractació i de Secretaria de data 12/12/2024, sinó també el text íntegre del Dictamen núm. 903/2023 adoptat per unanimitat pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en termes favorables a la resolució del contracte que ens ocupa per la causa establida en la lletra g) de l'article 211.1 de la LCSP 2017. Raó per la qual no pot admetre's l'al·legació de LORQUIMUR SL de què no li consten ni l'informe ni el dictamen citats. Ha de recordar-se, referent a això, que "l'acceptació d'informes o dictàmens servirà de motivació a la resolució quan s'incorporen al text d'esta", conforme assenyalava l'article 88.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En este sentit, en el fonament jurídic tercer de l'acord impugnat, transcrit ací en la seua literalitat, es deia:

"**TERCER.** Feta l'anterior consideració preliminar sobre els aspectes procedimentals, l'anàlisi de les al·legacions formulades pel contractista a la llum de la normativa d'aplicació i de la doctrina administrativa ens porta a considerar que les mateixes han de ser íntegrament desestimades.

Així:

- Informe de la Prefectura del Servei de Contractació i de Secretaria, de data 12/12/2023:

"En efecte, el contractista s'oposa invocant el desistiment de l'Administració com a causa de resolució amb l'objectiu d'obtindre una major indemnització, la prevista per a tal suposat en l'article 246.6 de la LCSP 2017, que és del 6 per cent del preu d'adjudicació del contracte de les obres deixades de realitzar, enfront de la del 3 per cent de la prestació deixada de realitzar que estableix específicament l'article 213.4 de la LCSP 2017, per al cas que la resolució del contracte s'acorde per les causes arrellegades en la lletra g) de l'article 211.1 de la citada Llei.

No obstant això, a la vista de l'expedient, és clar que en el present cas concorren les dos circumstàncies que han de donar-se per a l'aplicació de la causa establida en la lletra g) de l'article 211.1 de la LCSP 2017, que és la invocada per l'Administració, aplicació que és a més automàtica en virtut del que s'estableix en l'article 212.2 de la LCSP 2017, que disposa que "les modificacions del contracte en els casos en què no es donen les circumstàncies establides en els articles 204 i 205, donaran sempre lloc a la resolució del contracte", sense que tinga per tant l'Administració contractant capacitat per a decidir o no la continuació del contracte.

Efectivament, com de després dels informes emesos i obrants en l'expedient, han quedat acreditades les dos circumstàncies que han de concórrer en la causa establida en la lletra g) de l'article 211.1 de la LCSP 2017.

En primer lloc, la impossibilitat d'executar el contracte en els termes inicialment pactats. Referent a això, com recorda el Dictamen 318/2012 del Consell d'Estat —i, en la mateixa línia, pot veure's el Dictamen 326/2018 del Consell Jurídic Consultu de



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 7 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

la Comunitat Valenciana— tal impossibilitat o inviabilitat en l'execució del contracte ha de ser de naturalesa tècnica o física.

Doncs bé, en el cas del contracte d'obres que ens ocupa, consta acreditada en l'expedient la impossibilitat tècnica d'executar el contracte en els termes inicialment pactats, a causa dels defectes o insuficiències del projecte original amb arranament es va realitzar l'adjudicació. Fins a tal punt que va haver d'acordar-se la suspensió temporal total del contracte a proposta de la direcció facultativa.

Així, en el seu informe de 12/07/2023, en proposar la suspensió total de l'execució de l'obra, la direcció facultativa es va pronunciar de manera molt eloqüent estimant necessària la modificació del contracte a causa, en última instància, de la impossibilitat tècnica de continuar executant l'obra, com així es despende de les moltes afirmacions en este sentit contingudes en tal informe, per exemple:

“De este estudi realitzat de les bigues de fusta durant l'execució de les obres, s'ha observat l'existència de danys en les mateixes que impliquen un minvament de la seua resistència i de les seues condicions de seguretat. És per això que requereix el seu recàlcul i, previsiblement, la definició dels elements de reforç que garantisquen el seu adequat comportament a les sol·licitacions previstes, a més de la definició de les actuacions necessàries per al tractament de la degradació constatada en els suports”.

“Cal considerar igualment que estes modificacions poden afectar la justificació de tots els aspectes i compliment que han de reflectir-se en el projecte d'execució i en el projecte d'activitat quant a l'emplene del CTE en matèria de Seguretat estructural, o de Seguretat en cas d'incendis entre altres, així com a la seua adequació al funcionament i a l'activitat de l'edifici confrontant per la confluència de vies i espais d'evacuació de tots dos establiments”.

“És per això que esta DF considera que (...) han de plantejar-se determinades modificacions que afecten les prescripcions del projecte; igualment s'ha de considerar que la continuació de les obres pot comprometre l'execució d'elements que a posteriori suposaria un sobrecost per la necessitat d'adequació a les noves definicions dels treballs que s'indicaren en dita modificada”.

“A criteri d'esta DF, estes modificacions han d'estudiar-se en la seua globalitat pel que no és viable la seua redefinició de manera simultània a l'execució de les obres...”.

“En data de hui s'estima necessària la sol·licitud d'un segon modificat incorporant nous preus contradictoris sorgits en l'esdevenir dels treballs i que són imprescindibles per a l'execució de les obres previstes d'adequació del centre sociocultural per a auditori”.

Afirmacions sobre la inviabilitat tècnica d'executar el contracte d'obres en els termes inicialment pactats que després trobem reiterades de la mateixa manera en l'informe de la direcció facultativa de data 06/10/2023.



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 8 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



Ajuntament
de Mislata

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

Enfront de la contundència dels informes de la direcció facultativa, el contractista es limita lacònicament a dir, en el seu escrit d'oposició a la resolució del contracte, que "no existix una impossibilitat d'executar l'execució del contracte". Però *sense que tal asserció* estiga degudament fonamentat, aportant un element probatori escrit que el sustente. És més: tal asseveració del contractista, en esta seu de resolució del contracte, resulta encara més cridanera per estar en oberta contradicció amb el manifestat per LORQUIMUR SL en el seu escrit d'al·legacions a la proposta de suspensió del contracte, escrit en el qual contractista va reconèixer expressament que "és més que evident la impossibilitat de complir amb les fites marcades anteriorment descrites", en el plec de condicions, "per causes totalment alienes a esta mercantil, per tal motiu, manifestant la voluntat per part de la contractista d'abordar les possibles solucions tècniques, en total consens amb la direcció de l'obra i l'Ajuntament".

En segon lloc, queda acreditada en l'expedient la impossibilitat de modificar legalment el contracte perquè puga satisfer la necessitat d'interés públic perseguit amb este. Enfront del que al·lega el contractista, tal impossibilitat no resulta d'una mera declaració de voluntat de l'Administració en la proposta de resolució, sinó que molt per contra, amb caràcter previ a l'inici de l'expedient de resolució, ha quedat acreditada la voluntat de modificar el contracte d'obres i la seua impossibilitat per no ajustar-se al que es disposa en l'article 205 de la LCSP 2017.

Tal impossibilitat de modificar el contracte seguint el procediment legalment previst per a això, ve raonada motivadament en l'informe emés per Secretaria en data 06/11/2023, que va reproduir l'acord d'incoació de l'expedient de resolució del contracte.

En primer terme, en este informe es justifica àmpliament que no es respecta el límit substantiu o causal al fet que està subjecte la modificació del contracte per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, ateses les circumstàncies del present cas i amb cita de la doctrina dels òrgans consultius sobre este particular, a saber:

"Com ja apuntava la provisió en la virtut de la qual es va sol·licitar informe a la direcció facultativa, ha de començar-se recordant que, d'acord amb la literalitat del citat article 242.2 de la LCSP 2017 i segons es desprén en particular del seu incís "i es complisquen els requisits que a este efecte regula esta Llei", l'autorització que la direcció facultativa ha de recaptar prèviament de l'òrgan de contractació cal que s'acompanye d'una memòria o informe tècnic justificatiu dels extrems previstos en l'article 205 de la LCSP, i que no se superen els percentatges màxims previstos en este article.

És significatiu, no obstant això, que en relació a esta concreta exigència l'informe emés per la direcció facultativa resulta, quant al seu contingut o extensió, menys precís i detallat fins i tot del que va ser en el seu moment la proposta de suspensió del contracte. En efecte, en aquella proposta, i pel que fa a les causes que podrien legitimar la segona modificació del contracte, s'invocaven les establides en les lletres a) i b) de l'article 205.2 de la LCSP: "Sí que s'estima que la que la modificació del projecte podria estar dins dels límits establits en els apartats a i b de l'article 205 de la LCSP", s'afirmava en aquella proposta.



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 9 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

Contràriament, en l'informe evacuat amb el propòsit de recaptar l'autorització de l'òrgan de contractació per a iniciar l'expedient de modificació del contracte, no sols no es motiva la concurrència de l'una o l'altra de les causes prèviament assenyalades, sinó que no s'al·ludix a cap en particular. Malgrat la qual cosa, per la literalitat d'alguna de les expressions usades en este informe, cal col·legir que la causa que empararia la segona modificació del contracte seria la prevista en la lletra b) del citat precepte legal: "Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derive de circumstàncies sobrevingudes i que foren imprevisibles en el moment en què va tindre lloc la licitació del contracte".

Circumstàncies sobrevingudes, per cert, que no han de confondre's amb imprevisions tècniques, com ja va quedar apuntat en el cos de la provisió que va ser notificada a la direcció facultativa. Raó per la qual la concurrència d'esta causa de modificació contractual, d'acord amb la llei, exigix acreditar, a més de que amb la modificació no s'altera la naturalesa global del contracte, també que "la modificació es derive de circumstàncies que una Administració diligent no haguera pogut preveure".

Cenyint-nos encara més a les circumstàncies concretes del cas, es desprén el següent:

- Segons afirma en el seu informe la direcció facultativa, "es va sol·licitar a AIDIMME, Institut tecnològic de la fusta, assessorament relatiu a la classificació estructural i estat de biodegradació de les cinc bigues de fusta laminada que conformen la coberta de l'edifici". La realització d'esta mena d'assajos sembla molt necessària —exigible fins i tot en tэрminos de diligència deguda— en aquells contractes d'obra l'objecte de la qual ho constitueix la rehabilitacion o reforma d'edificis, perquè resulta fonamental formar-se una idea almenys en el substancial de la realitat prèvia i l'estat de l'edifici en qüestió. Tant és així que de la lectura de l'informe de la direcció facultativa es desprén la necessitat que hi ha hagut de dur a terme tals proves, si bé crida l'atenció que "durant l'execució de les obres", i no en el marc de les actuacions preparatòries del contracte, a l'efecte del qual s'al·lega:

"Estos assajos no van poder realitzar-se amb anterioritat atés que l'edifici es trobava en obres formant part d'un conjunt amb l'edifici confrontant l'ús del qual és el de piscina coberta. Així mateix, els caps de les bigues estaven protegides i ocultes pels revestiments de façana i coberta pel que no s'han pogut retirar fins a l'execució efectiva de les obres per a verificar el seu estat".

Doncs bé, esta argumentació no resulta admissible a l'hora de justificar la concurrència de la causa modificació del contracte establida en la lletra b) de l'article 205.2 de la LCSP. En efecte, segons reconeix en els seus informes la pròpia direcció facultativa, les obres de l'edifici confrontant van ser rebudes per la Conselleria i cedides a l'Ajuntament de Mislata el dia 28/06/2022. A partir d'eixa data, ja sense cap inconvenient, van poder realitzar-se els assajos al fet que al·ludix la direcció facultativa, o bé van poder practicar-se tastos aleatoris als caps de les bigues per a verificar el seu estat, i a la vista del resultat d'estes o altres mesures precautòries redactar d'acord el projecte o reajustar el seu contingut quan resultara precís. El projecte, no obstant això, es va aprovar el dia 07/07/2022, sense realitzar-se tals assajos o proves, mediant el previ informe favorable de supervisió de l'Oficina Tècnica Municipal. L'anunci de licitació del contracte es va publicar en data 22/07/2022. De manera que, en fi, no sembla que puga entendre's complit el requisit que assenyalava el número 1r de la lletra b) de l'article 205.2 de la LCSP.



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 10 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



Ajuntament
de Mislata

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

- Subsidiàriament, no s'aporta en l'informe de la direcció facultativa cap altra prova o justificació que permeta concloure que, al temps de l'elaboració del projecte i sempre amb caràcter previ a la seua aprovació i a la convocatòria de la licitació, s'hagueren practicat o realitzat pel projectista o l'Administració un altre tipus de proves precautòries de similar o igual abast a les anteriorment referides. En la provisió notificada a la direcció facultativa, se li indicava que tals "circumstàncies (...) hauran de quedar degudament motivades en la memòria o l'informe tècnic justificatiu que haurà d'acompanyar al seu escrit d'autorització la Direcció Facultativa, a l'efecte de la qual esta podrà recaptar directament del redactor del projecte (Sr. Francisco José Nebot Miralles, NEBOT ARQUITECTOS SL), si així ho estima oportú, les explicacions o aclariments que considere precisos a fi de poder formar el seu criteri, que haurà de traslladar a l'òrgan de contractació en este informe tècnic".

En última instància, i en relació a esta matèria, no pot desconéixer-se la doctrina del Consell d'Estat, que realitza una interpretació restrictiva i literal de «les necessitats noves o causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar el projecte» per a evitar ocultar defectes de previsió o errors en el projecte original i que amb això es vulnere el principi de lliure concurrència (Dictamen núm. 50.688, de 17 de juliol de 1987, i núm. 54.444, de 31 d'octubre de 1990) no havent de confondre's les causes tècniques imprevistes amb les imprevisions tècniques (Dictamen núm. 1.375, de 9 de desembre de 1993).

Els projectes han de ser complets i ben estudiats, afirma el Consell d'Estat, que realitza una interpretació restrictiva i literal de "les necessitats noves o causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar el projecte" per a evitar ocultar defectes de previsió o errors en el projecte original i que amb això es vulnere el principi de lliure concurrència (Dictamen núm. 50.688, de 17 de juliol de 1987, i núm. 54.444, de 31 d'octubre de 1990). Segons esta doctrina, no s'inclouen dins de causes tècniques imprevistes les omissions del projecte que degueren introduir-se o errors d'este, ja que una cosa és el no inclòs que degué ser-ho, i una altra que siga necessària la modificació del projecte per causes que no eren previsibles en aquell moment".

Quant a l'al·legació del contractista que "el projecte es va firmar amb data 30 de juny de 2022 per l'arquitecte Sr. Francisco José Nebot", això és, "dos dies més tard de la recepció de l'obra" de l'edifici confrontant, resulta contradictòria amb l'afirmació que el mateix contractista realitza en dir "per trobar-se estes en fase d'obra", perquè és com és sobra sabut és l'acta de recepció el document que acredita la finalització de l'execució de l'obra. De fet, la cronologia apuntada pel contractista en el seu escrit d'al·legacions ve a coincidir amb la que reflectix l'acord d'incoació de l'expedient i la seua invocació no fa sinó reafirmar l'argument que no pot apreciar-se la concurrència de causa sobrevinguda, conformement a la condició definida en el número 1r de l'article 205.2.b) de la LCSP 2017.

No deixa de ser curiós, en relació a este concret punt, que siga el mateix contractista en el seu escrit d'al·legacions qui afirme, refutant el seu propi argument, el següent:

«Pot afirmar-se l'existència d'un principi de tipicitat per a la modificació dels contractes, de manera que, o bé s'està davant algun dels supòsits arrellegats en la LCSP, o, en cas que l'interés públic exigira que el contracte s'executara en forma diferent a la pactada, el



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 11 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



Ajuntament
de Mislata

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

procedent serà resoldre el contracte i licitar un nou d'acord amb eixes necessitats. Els contractes són immutables i únicament poden ser modificats en els supòsits previstos en el plec d'acord amb la llei (art. 204 LCSP), o directament en la llei, que són els supòsits de l'art. 205 LCSP».

Respecte de la manifestació que fa el contractista segons la qual "la recepció comentada (la de l'edifici confrontant) no el va ser conforme a dret, existint una sèrie de vicis ocults que es van posar de manifest en la present obra", ha de respondre's que no és factible extraure una conclusió així, ni de la literalitat de la citada acta de recepció de tal obra, que es va firmar sense consignar cap objecció en tal sentit, ni tampoc a resultes dels informes emesos per la direcció facultativa, que en cap moment vinculen a felicitat rebuscada hipòtesi formulada pel contractista la modificació del contracte d'obres de construcció de l'auditori.

A això ha d'afegir-se que l'al·ludit informe de Secretaria, en segon terme, apunta al fet que la modificació no respectaria tampoc el límit de caràcter quantitatiu que exigix que no excedisca conjunta o separatament amb altres modificacions del 50% del preu inicial, *ex* article 205.2.b) de la LCSP 2017:

"L'informe de la direcció facultativa realitza una estimació sobre l'abast econòmic que podria suposar l'aprovació d'esta segona modificació del contracte, assenyalant referent a això que "podria resultar en el seu conjunt un sobrecost superior al 35% i inferior al 50% del preu inicial del contracte", sense major precisió. Este informe òbvia, en efectuar este càlcul estimatiu, agregar l'import de la primera proposta de modificació del contracte, xifrada en un 2,01% del preu inicial del contracte. Pel que, considerant el percentatge més alt de la forqueta que s'assigna a la segona modificació, no és segur que el conjunt dels modificats del contracte resulte compatible amb l'article 205.2 de la LCSP 2017, que estableix el límit quantitatiu que l'acumulació de les modificacions no previstes per qualsevol causa de les contemplades en este precepte legal no supere el 50% del preu inicial del contracte".

Ha de ressaltar-se, en fi, que l'al·legació del contractista en el sentit que la verdadera causa de resolució és el desistiment ha de ser rebutjada, així mateix, en atenció al fet que no desapareix en absolut la necessitat que va justificar el contracte la modificació del qual no resulta possible. Per tant, i com assenjala el Dictamen 103/2013 del Consell Consultiu del Principat d'Astúries, "si la prestació del servici" -l'execució de l'obra, en el nostre cas- "continua sent necessària l'Administració ha d'acudir a la resolució per impossibilitat material d'execució i de modificació del contracte".

Quant a la permanència de la necessitat d'executar l'obra, és molt clara en els seus termes la provisió del regidor delegat de Contractació de data 04/12/2023, en la qual es diu literalment:

"Es tindrà en compte el previngut en l'article 109.2 del Reial decret 1098/2001: "Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients de resolució dels contractes es consideraran d'urgència i gaudiran de preferència per al seu despatx per l'òrgan corresponent".



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 12 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T

Referent a això, ha de tindre's en compte que la voluntat d'esta Administració és la de licitar novament i adjudicar el contracte, com més prompte millor, adaptant-lo, això sí, a la modificació que no pot dur-se a terme i que, segons l'acord d'incoació de l'expedient, justifica la resolució.

Tot això amb el propòsit últim de realitzar l'objecte del conveni subscrit entre la Generalitat, a través de Presidència, i l'Ajuntament de Mislata, pel qual es regula i instrumentalitza la subvenció nominativa prevista en els pressupostos de la Generalitat, precisament, per a la construcció d'una sala multiusos a Mislata".

En resum: la situació en la qual es troba el contracte d'obres objecte de l'expedient respon perfectament a la descrita com a causa de resolució en la lletra g) de l'article 211.1 de la LCSP 2017, atés que consta acreditada "la impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats", segons ha informat la direcció facultativa i fins i tot el contractista ha arribat a reconèixer en algun moment, no sent possible la modificació del contracte d'acord amb el que es preveu en l'article 205 de la citada Llei, la qual cosa així mateix s'ha raonat abundantment en l'expedient, ja des d'un principi en la fonamentació de l'acord d'incoació.

Per tot això, com afirma el Consell Consultiu d'Aragó en el seu Dictamen 79/2019: "Quan no és possible continuar l'execució del contracte sense realitzar una concreta modificació, però esta modificació no és reconducible a cap dels supòsits indicats, llavors només cap la resolució del contracte". En similar sentit, poden veure's els dictàmens 315/2017 de la Comissió Jurídica Assessora de la Comunitat de Madrid, i 147/2019 del Consell Consultiu de Castella-la Manxa.

No pot obviar-se en este sentit, com va deixar dit el Consell d'Estat en el seu Dictamen 215/2010, que la causa de resolució dels contractes administratius hui arrellegada en la lletra g) de l'article 211.1 de la LCSP 2017 respon igualment a evitar la perniciosa pràctica que la modificació contractual pretesa "pudiera ser emprada per a encobrir "pràctiques vicioses" susceptibles de "frustrar els principis de publicitat i concurrència proclamats per la legislació" de contractes públics (dictamen de l'expedient número 34/2007, d'1 de febrer)".

- Dictamen núm. 903/2023, de data 29/12/2023:

"Quarta.- La LCSP de 2017 regula amb caràcter general les modificacions dels contractes en els arts. 203 a 207, i la modificació específica del contracte d'obres en l'article 242. En virtut de la qual cosa els contractes administratius només podran modificar-se durant la seua vigència quan així s'haja previst en el plec de clàusules administratives particulars, en els termes i condicions establits en l'article 204; i excepcionalment, quan siga necessari realitzar una modificació que no estiga prevista en el plec de clàusules administratives particulars, sempre que es complisquen les condicions que estableix l'article 205.

En l'assumpte sotmés a consulta, l'òrgan de contractació proposa la resolució del contracte amb fonament en la causa establida en l'article 211.1, lletra g) de la LCSP/2017, referida a "La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no siga possible modificar el contracte conforme als articles 204 i 205..."



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 13 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

Referent a això, en l'Informe del Secretari, 6 de novembre de 2023, s'assenyala que les argumentacions donades per la Direcció facultativa per a la modificació del contracte no són suficients "a l'hora de justificar la concurrència de la causa modificació del contracte establida en la lletra b) de l'article 205.2 de la LCSP. En efecte, segons reconeix en els seus informes la pròpia direcció facultativa, les obres de l'edifici confrontant van ser rebudes per la Conselleria i cedides a l'Ajuntament de Mislata el dia 28/06/2022. A partir d'eixa data, ja sense cap inconvenient, van poder realitzar-se els assajos al fet que al·ludix la direcció facultativa, o bé van poder practicar-se tastos aleatoris als caps de les bigues per a verificar el seu estat, i a la vista del resultat d'estes o altres mesures precautòries redactar d'acord el projecte o reajustar el seu contingut quan resultara precís. El projecte, no obstant això, es va aprovar el dia 07/07/2022, sense realitzar-se tals assajos o proves, mitjançant el previ informe favorable de supervisió de l'Oficina Tècnica Municipal.

L'anunci de licitació del contracte es va publicar en data 22/07/2022. De manera que, en fi, no sembla que pugua entendre's complert el requisit que assenyala el número 1r de la lletra b) de l'article 205.2 de la LCSP.

- Subsidiàriament, no s'aporta en l'informe de la direcció facultativa cap altra prova o justificació que permeta concloure que, al temps de l'elaboració del projecte i sempre amb caràcter previ a la seua aprovació i a la convocatòria de la licitació, s'hagueren practicat o realitzat pel projectista o l'Administració un altre tipus de proves precautòries de similar o igual abast a les anteriorment referides. En la provisió notificada a la direcció facultativa, se li indicava que tals "circumstàncies (...) hauran de quedar degudament motivades en la memòria o l'informe tècnic justificatiu que haurà d'acompanyar al seu escrit d'autorització la Direcció Facultativa, a l'efecte de la qual esta podrà recaptar directament del redactor del projecte (Sr. Francisco José Nebot Miralles, NEBOT ARQUITECTOS SL), si així ho estima oportú, les explicacions o aclariments que considere precisos a fi de poder formar el seu criteri, que haurà de traslladar a l'òrgan de contractació en este informe tècnic".

Es conclou, per això, en el citat Informe, que "no es donen les condicions que permeten a la direcció facultativa obtindre l'autorització de l'òrgan de contractació per a iniciar l'expedient a què es referix l'article 242.2 de la LCSP, perquè l'aprovació de la modificació contractual proposta implicaria un incompliment del que s'establix en l'article 205 de la LCSP, en virtut de tot quant s'ha exposat, sent el procedent resoldre el contracte i practicar quantes adaptacions resulten precisos en la documentació tècnica amb vista a una nova adjudicació del contracte. En este sentit, l'article 211.1 de la LCSP assenyala: 'Són causes de resolució del contracte: (...) g) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no siga possible modificar el contracte conforme als articles 204 i 205...".

Atés l'informe del Secretari, no tindria cabuda la proposta de modificació en el supòsit d'article 204 de la LCSP (al no estar prevista en el contracte), ni en els supòsits de l'article 205.2,b) de la LCSP, al no quedar justificat que obeïxa a causes sobrevingudes i imprevisibles, la qual cosa determinaria l'aplicació de la causa al·legada per l'òrgan de contractació, recollida en l'article 211.1, lletra g) de la LCSP, amb dret del contractista a una indemnització del 3 per cent de l'import de la prestació deixada de realitzar, al no ser imputable la causa al contractista ni rebutjar la modificació contractual (article 213.4 de la LCSP).



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 14 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

Sense perjudi de l'exposat, la contractista s'oposa en el seu escrit d'al·legacions a la citada causa de resolució, en considerar que concorre la causa de resolució de l'article 246.6 de la LCSP, en entendre que es tracta d'un desistiment de l'òrgan de contractació en l'execució del contracte (de l'obra), la qual cosa determinaria una indemnització del 6%, en lloc del 3% a què es referix el referit article 213.4 de la LCSP.

En relació amb esta qüestió, no consta en l'expedient que l'òrgan de contractació vulga realment desistir de l'execució de l'obra, sinó que ha de procedir a la resolució del contracte al no poder ser subsumible la proposta de modificació del contracte ni en el supòsit de l'article 204 ni en els supòsits de l'article 205 de la LCSP/2017. És més, en la Provisió del Conejal d'Àrea de Benestar Social Servicis Municipals, i Gestió de Recursos, de 4 de desembre de 2023, s'assenyala que "ha de tindre's en compte que la voluntat d'esta Administració és la de licitar novament i adjudicar el contracte, com més prompte millor, adaptant-lo, això sí, a la modificació que no pot dur-se a terme i que, segons l'acord d'incoació de l'expedient, justifica la resolució. Tot això amb el propòsit últim de realitzar l'objecte del conveni subscrit entre la Generalitat, a través de Presidència, i l'Ajuntament de Mislata, pel qual es regula i instrumentalitza la subvenció nominativa prevista en els pressupostos de la Generalitat, precisament, per a la construcció d'una sala multiusos a Mislata".

A la vista de l'informe del Secretari de 6 de novembre de 2023 i de la Provisió del Conejal d'Àrea de Benestar Social Servicis Municipals, i Gestió de Recursos, de 4 de desembre de 2023, este Consell estima que procedix la resolució del contracte, sent aplicable la causa establida en l'article 211.1, lletra g) de la LCSP (al·legada per l'òrgan de contractació) i no el desistiment al·legat per la contractista, amb els efectes previstos en l'article 213.4 LCSP/2017 (3% d'indemnització), i la corresponent liquidació del contracte".

D'una altra part, com a únic argument nou, en el seu recurs de reposició indica LORQUIMUR SL que "estaríem davant un supòsit de nul·litat de ple dret de l'article 47.1.e de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques", i això perquè "per a descartar i denegar la modificació del contracte" s'hauria d'haver comptat amb l'informe de la direcció d'obra al fet que al·ludix l'article 242 de la LCSP 2017.

Doncs bé, és clar que esta al·legació manca de tot fonament perquè en data 31/08/2023 l'informe en qüestió va ser sol·licitat a la direcció facultativa i esta el va emetre amb data 06/10/2023. De fet, este informe és citat de forma repetida en els antecedents, i el seu contingut, que també és àmpliament reproduït en la seua literalitat, és objecte d'anàlisi en els fonaments de dret de l'acord de resolució del contracte impugnat.

En conclusió, doncs, segons el parer de qui subscriu hauria d'acordar-se la desestimació del recurs.

5é) D'acord amb l'article 123.1 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i article 9.3 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, l'òrgan competent per a la resolució del recurs és l'Ajuntament Ple, ja que en cap cas podran ser



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 15 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T

delegables les competències relatives a la resolució de recursos en els òrgans administratius que hagen dictat els actes objecte de recurs.

En el cas que ens ocupa, mitjançant acord adoptat en la sessió extraordinària celebrada el dia 06/07/2023, l'Ajuntament Ple va acordar ratificar i mantindre en tot el seu contingut la delegació com a òrgan de contractació en la Junta de Govern Local acordada en la sessió de 15/01/2021, en relació en relació amb les obres de "Adequació de centre sociocultural municipal per a futura utilització d'este edifici com a auditori".

Considerant que per a l'adopció de l'acord que procedisca no és exigible una majoria especial, article 47.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, *a sensu contrari*.

Considerant que, conforme assenyala l'article 88.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, "l'acceptació d'informes o dictàmens servirà de motivació a la resolució quan s'incorporen al text d'esta".

Considerant que l'article 124.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, assenyala: "Contra la resolució d'un recurs de reposició no podrà interposar-se de nou este recurs".

En virtut de tot això, s'acorda:.

PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat per Ginés Méndez Valverde en nom i representació de LORQUIMUR SL contra l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mislata, de data 08/01/2024, sobre resolució del contracte consistent en l'execució de l'obra denominada "Adequació de centre sociocultural municipal per a futura utilització d'este edifici com a auditori", per la causa establida en la lletra g) de l'article 211.1 de la LCSP 2017.

SEGON. Ratificar en tots els seus extrems l'acord impugnat.

TERCER. Notificar el present acord a la societat LORQUIMUR SL.

QUART. Contra esta resolució, que és ferma en via administrativa, només es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció d'esta notificació. Igualment cabrà el recurs extraordinari de revisió en els supòsits de l'article 125 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Tot això sense perjudi de qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

4. MOCIÓ DEL GRUP VOX SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA A TRAVÉS DE LA LECTURA. 'SOLTA DE LLIBRES' A MISLATA PER A LA LECTURA COMPARTIDA (Expedient 1823067N).

Enllaç vídeo: <http://sesiones.mislata.es/visor.aspx?id=44&t=851>



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 16 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

Es dona compte del dictamen de la Comissió Informativa i de Control d'Interior i Benestar Social, favorable a l'aprovació de la moció del Grup Vox sobre la promoció de la cultura a través de la lectura. 'solta de llibres' a Mislata per a la lectura compartida, així com de l'esmena presentada, R.E. 11.991.

Conclòs el debat, se sotmet a votació l'aprovació de l'esmena :

- Grup Socialista. Registre d'entrada 11.991: és aprovada per 14 vots a favor, (Grup Socialista), 2 vots en contra (Grup Vox) i cinc abstencions (Grup Popular i Grup Compromís-Podem-Retallades Zero: Sumem per Mislata).

A continuació, se sotmet l'assumpte a votació, i l'Ajuntament Ple, per 20 vots a favor (Grup Socialista, Grup Popular i Grup Vox), i 1 abstenció (Grup Compromís-Podem-Retallades Zero: Sumem per Mislata), acorda aprovar la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La cultura és un pilar fonamental en el desenvolupament d'una societat, i el foment de la lectura és una de les ferramentes més poderoses per a enriquir el coneixement, estimular la imaginació i promoure el pensament crític entre els ciutadans. En este sentit, la promoció de la lectura i l'accés als llibres ha de ser una prioritat per a qualsevol comunitat que aspire a un desenvolupament integral i una ciutadania culta i participativa.

El grup polític VOX Mislata, està compromés amb el progrés i el benestar dels seus ciutadans pel que reconeix la importància que té el facilitar l'accés a la lectura promovent la cultura compartida en tots els àmbits de la vida quotidiana. És per això que es fa necessari implementar iniciatives innovadores que fomenten la lectura de manera accessible i democràtica per a tots els ciutadans, independentment de la seua edat, nivell socioeconòmic o lloc de residència a la nostra ciutat.

La "Solta de Llibres" es presenta com una iniciativa que busca precisament això: democratitzar l'accés a la lectura i promoure la cultura compartida a Mislata.

Inspirada en experiències exitoses dutes a terme en altres ciutats, la proposta d'instal·lar punts d'intercanvi de llibres als nostres parcs i punts rellevants té com a objectiu principal crear espais de trobada i enriquiment cultural on els ciutadans puguin gaudir de la lectura de manera lliure i gratuïta.

La instal·lació de xicotets armaris als parcs de Mislata, equipats amb portes de material transparent com a vidre de seguretat, garantirà la visibilitat dels llibres depositats en el seu interior i protegirà el material de possibles actes de vandalisme. Estos punts d'intercanvi seran llocs de trobada i convivència on veïns de totes les edats podran compartir els seus llibres favorits, descobrir noves lectures i contribuir a la formació d'una comunitat més culta i cohesionada.



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 17 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



Ajuntament
de Mislata

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

La importància de promoure la lectura va més enllà del mer entreteniment: llegir és una activitat que estimula el pensament crític, fomenta l'empatia i l'entesa entre persones de diferents cultures i realitats socials. A més, l'accés a la lectura des d'una edat primerenca contribuïx al desenvolupament cognitiu i emocional dels individus, preparant-los per a enfrontar els desafiaments d'un món cada vegada més complex i globalitzat.

En este sentit, la implementació de la "Solta de Llibres" a Mislata no sols beneficiarà als ciutadans en proporcionar-los accés gratuït a la lectura, sinó que també contribuirà a l'enfortiment del teixit social, la cohesió comunitària i el desenvolupament integral de la nostra ciutat. És per això que des del Grup Municipal VOX Mislata proposem l'adopció d'esta mesura com un pas important cap a la construcció d'una societat més culta, participativa i solidària.

Per l'anterior, s'acorda:

PRIMER: Instar l'Ajuntament de Mislata a potenciar la iniciativa "Solta de Llibres" o "Intercanvi de Llibres" en diferents espais municipals i punts rellevants de la ciutat, mitjançant la instal·lació de la infraestructura necessària que garantisca la seguretat i permeta la visibilitat dels llibres depositats en el seu interior.

SEGON: Establir un pla d'ubicació estratègica dels punts d'intercanvi de llibres, prioritzant aquells espais públics de major afluència i accessibilitat per a tots els ciutadans, amb la finalitat de garantir un accés equitatiu a la lectura en tota la ciutat.

TERCER: Promoure la participació ciutadana en la iniciativa "Solta de Llibres", incentivant als veïns a contribuir amb la donació de llibres per a enriquir el material disponible en els punts d'intercanvi i fomentar una cultura de compartir la lectura entre la comunitat.

QUART: Implementar mesures de seguretat i vigilància en els punts d'intercanvi de llibres per a previndre possibles actes de vandalisme i garantir la protecció del material bibliogràfic disponible per a la ciutadania.

QUINT: Realitzar campanyes de sensibilització i difusió per a donar a conèixer la iniciativa "Solta de Llibres" entre els habitants de Mislata, destacant els seus beneficis per a la promoció de la lectura, la cultura compartida i l'enfortiment del teixit social a la ciutat.

SEXT: Establir mecanismes de seguiment i avaluació periòdica de la iniciativa "Solta de Llibres", amb la finalitat d'analitzar el seu impacte en la comunitat i realitzar ajustos o millores segons siga necessari per a optimitzar el seu funcionament i abast.

SÈPTIM: Informar les associacions de veïns, agrupacions ciutadanes i altres entitats rellevants de Mislata sobre la resolució d'esta moció, proporcionant detalls sobre el seu contingut original i les modificacions realitzades, utilitzant tant xarxes socials com altres mitjans de comunicació apropiats, amb la finalitat de mantindre informats als ciutadans i promoure la transparència en el procés.



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 18 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

5. MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS-PODEM-RETALLADES ZERO: SUMEM PER MISLATA PER A L'APLICACIÓ EFECTIVA DE LA LLEI DE MEMÒRIA A MISLATA (Expedient 1818965Q).

Enllaç vídeo: <http://sesiones.mislata.es/visor.aspx?id=44&t=1897>

Es dona compte del dictamen de la Comissió Informativa i de Control d'Interior i Benestar Social, favorable a l'aprovació de la moció del Grup Compromís-Podem-Retallades Zero: Sumem per Mislata per a l'aplicació efectiva de la Llei de Memòria a Mislata.

Conclòs el debat, se sotmet l'assumpte a votació, i l'Ajuntament Ple, per 1 vot a favor de l'aprovació de la moció (Grup Compromís-Podem-Retallades Zero: Sumem per Mislata) 6 vots en contra (Grup Popular i Grup Vox), i 14 abstencions (Grup Socialista), acorda rebutjar la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des que en data 31 d'octubre de 2007 va ser aprovada l'anomenada Llei 52/2007 de Memòria Històrica, el veïnat de Mislata espera la seua aplicació que encara no s'ha produït.

Una llei de Memòria servix per a reconèixer i reparar les injustícies històriques, per a educar generacions presents i futures, servix per a enfortir el respecte als drets fonamentals de les persones i els valors democràtics. Les lleis de Memòria són part d'un procés necessari per a la construcció d'una societat més justa i més lliure, per a garantir que els errors del passat no es repetisquen.

L'alternativa a la memòria és l'oblit, i això és lo que ara com ara està vigent a Mislata, l'oblit de tot, de víctimes, d'agressors, de causes.

L'equip de govern va anunciar que abans de 23 de novembre de 2023 procediria a la retirada dels elements franquistes que encara romanen al poble i procediria a canviar el nom de tres carrers, Víctor Pradera, Antonio Molle i Bisbe Irurita. Hui encara no s'ha fet res d'això.

Evidenciem que almenys hi ha dos casos més de carrers, el de Pare Santonja i el de Tomás Sanz, que haurien de ser canviats de nom, davant la seua evident analogia amb els tres noms abans esmentats. Hemos aportat la seua identificació corroborable documentalment.

Apuntem també a altres noms que caldria investigar, com el de la Mare Ràfols. Està documentat per fondos eclesiàstics que la Mare Ràfols no va escriure el llibel visionari



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 19 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024

que se li atribuíx i per el com té rellevància i carrer a Mislata (únic lloc en el món). Però també els noms de Manuel Simó, Marqués de Villores (José Selva Mergelina), Aparisi i Guijarro i el de Vázquez de Mella; Estos últims referents del tradicionalisme i el Carlisme que són recurrentes en l'obra de Víctor Pradera, al qual sí que li retiren el nom, evidenciant la falta d'un criteri comprovable i d'una investigació efectiva.

Hi ha altres noms com són Esteve, Felipe Bellver, Marcos Porta que ni tan sols hem obtingut un índex, noms als quals caldria fer una investigació experta i acurada de caràcter professional.

La part mollar del problema està en la inexistència de recursos humans, materials i econòmics per a protegir, donar a conèixer i investigar la història de Mislata, així com encarregar a l'arxiu municipal les funcions d'investigació i d'interpretació dels documents de Mislata per a posar-los en valor. Documents de tota mena, no sols els referents a actes administratius de l'ajuntament. Ara com ara, Mislata no té personal específic per esta tasca, ni està prevista la seua incorporació, tampoc es pot accedir a l'arxiu, ni està digitalitzat, ni en procés si es fes, ni es pot consultar, tampoc hi ha accés per a la investigació, ni un catàleg complet dels documents arxivats.

Davant estes evidències, el retard de l'equip de govern i l'incompliment dels terminis establits per a la retirada de la simbologia franquista, se'ns presenten dos problemes que esta moció pretén evitar; d'una banda, que l'ajuntament siga denunciat i condemnat per no complir la llei vigent i, per una altra, que els canvis legislatius procedents de la administració autonòmica modifiquen les normes i impedisquen la possibilitat de retirar estos símbols i canviar els noms de carrers i d'espais.

Per tot l'esmentat proposem la següent:

PRESA D'ACORDS.

1. Retirada immediata de la simbologia franquista, que encara roman hui dia en les façanes i carrers del poble, i trasllat de la mateixa a un magatzem municipal per a la seua catalogació i si escau, conservació historiogràfica.
2. Canvi de la denominació dels carrers Pare Santonja i Tomás Sanz; substituint-los per noms de dones rellevants, preseleccionades per una comissió experta en estudis de gènere i memòria històrica, en un termini no superior a un any.
3. Acte de desgreuge institucional a les víctimes del colp militar i de la posterior dictadura.
4. Dotació en els pressupostos de 2025 d'una bossa d'investigació per a la memòria històrica a la Vila de Mislata.
5. Recuperació i obertura de l'arxiu municipal enguany, amb la contractació de personal especialitzat.
6. Posada en coneixement de la població de les mesures aprovades i del text, mitjançant els canals i mitjans de comunicació municipals.



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 20 de 21



FIRMADO POR

El Secretari de l'Ajuntament de Mislata
Luis Ramia De Cap Salvatella
05/06/2024



**Ajuntament
de Mislata**

NIF: P4617100E

Secretaría General

Expediente 1804837T

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

6. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN ADOPTATS DES DE LA SESSIÓ DE 27 DE MARÇ DE 2024.

Enllaç vídeo: <http://sesiones.mislata.es/visor.aspx?id=44&t=3805>

Segons el que disposa l'art. 42 del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s'adona de les resolucions adoptades per l'Alcaldia-Presidència, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern des de la sessió ordinària celebrada el 27 de marzo de 2024: resolucions 1.001 a 1.250 de 2024, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades els dies 27 de març, 3 d'abril, 10 d'abril i 15 d'abril de 2024.

7. PRECS I PREGUNTES.

Enllaç vídeo: <http://sesiones.mislata.es/visor.aspx?id=44&t=3836>

I, sense més assumptes a tractar, l'alcalde-president alça la sessió, a les onze hores i quinze minuts, de tot això s'estén la present acta, que firma l'alcalde-president amb mi, el secretari, la qual cosa certifique.

L'ALCALDE

EL SECRETARI



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
05/06/2024



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAA AKN2 JPZH HCMT MQRT

Acta de la sesión ordinaria del Pleno de 25.04.2024.Valenciano - SEFYCU 5186301

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 21 de 21